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CRONOPROGRAMMA 

DEI LAVORI



inizio fine
1

Cantieristica Allestimento cantiere,recinzione, realizzazione impianti e servizi, 
viabilità di cantiere 1-giu 6-giu 6

2
Scavi e movim. terra Scavo parte superficiale terreno 6-giu 26-giu 20

3 Opere speciali Formazione di cortina di micropali per sostegno scavi e muro 
sinistro dello sbarramento mobile 26-giu 16-lug 20

4
Cantieristica Formazione di ture in alveo per opera di presa e restituzione 11-lug 15-lug 4

5
Scavi e movim. terra Scavo all'interno della cortina di micropali 16-lug 31-lug 15

6
Opere in c.a. e massi Formazione fondazione e opere in c.a. della centrale idroelettrica 31-lug 19-set 50

7 Scavi e movim. terra Riempimento degli scavi e rimodellazione del versante 19-set 27-set 8
8 Scavi e movim. terra Rimozione degli argini temporanei in alveo 27-set 30-set 3
9

Opere in c.a. e massi Formazione locale quadri e trasformatori 27-set 5-nov 40

10 Opere in c.a. e massi Formazione cabina ENEL e allestimento 26-giu 14-set 80
11 Opere 

elettromeccaniche
Installazione delle opere elettromeccaniche dell'impianto 
idroelettrico 19-set 3-ott 15

12
Cantieristica Collaudo e messa in esercizio dell'impianto 4-ott 18-ott 15

Giornate lavorative complessive      : 276

Durata in mesi del cantiere circa    : 5.0
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