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Durata in mesi del cantiere circa

Categoria Lavorazioni L Data presunta . Durata
inizio fine

1 Lo Allestimento cantiere,recinzione, realizzazione impianti e servizi, . .

Cantieristica L . 1-giu 6-giu 6

viabilita di cantiere

2

Scavi e movim. terra Scavo parte superficiale terreno 6-giu 26-giu 20
3 F_ormazmne di cortina di mlcropah per sostegno scavi € muro 26-giu 16-lug 20

sinistro dello sharramento mobile

4

Cantieristica Formazione di ture in alveo per opera di presa e restituzione 11-lug 15-lug 4

Scavi e movim. terra Scavo all'interno della cortina di micropali 16-lug 31-lug 15
6 : : : : . . .

Opere in c.a. e massi Formazione fondazione e opere in c.a. della centrale idroelettrica 31-lug 19-set 50
7 |Scavi e movim. terra Riempimento degli scavi e rimodellazione del versante 19-set 27-set 8
8 |Scavi e movim. terra Rimozione degli argini temporanei in alveo 27-set 30-set 3
9

Operein c.a. e massi Formazione locale quadri e trasformatori 27-set 5-nov 40
10|Opere in c.a. e massi Formazione cabina ENEL e allestimento 26-giu 14-set 80
11 [Opere : _Installa2|_one delle opere elettromeccaniche dell'impianto 19-set 3-oft 15

elettromeccaniche idroelettrico
12

Cantieristica Collaudo e messa in esercizio dell'impianto 4-ott 18-ott 15

Giornate lavorative complessive 276
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