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Impianto di compostaggio

San Damiano d’Asti - Borgata Martinetta n. 100

Riorganizzazione tecnologica e produttiva dell'impianto
di compostaggio

Procedura integrata VIA-387-AIA
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Allegato 10

Cronoprogramma degli interventi



Cronoprogramma degli interventi - impianto di compostaggio SD 15-1ug-2020
Diagramma di Gantt ’
AMNTT: EF-. 2020 2021 2022
project '___. ‘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nome Durata |Ottobre NovembreDicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  Giugno Luglio Agosto  SettembreOttobre  NovembreDicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  Giugno

@ Realizzazione Digestore 1

@ Realizzazione Digestore 2

@ |Installazione Cogeneratore GN

@ Realizzazione rilevato

@ Realizzazione ampliamento area sfalci

@ F&P impianto di upgrading

@ Realizzazione connessione 2i Rete Gas

[ 230 Giorno(i) ]

230 . . .
A Realizzazione Digestore 1

338 [ 338 Giorno(i) ]
A Realizzazione Digestore 2

[ 150 Giorno(i) ]

150
N,  nstaliazione Cogeneratore GN

[ 120 Giorno(i) ]

120 . . .
#4 * Realizzazione rilevato

60 ' [ 60 Giorno(i) ]
#11 — Realizzazione ampliamento area sfalci

[ 300 Giorno(i) ]

300
] F&Pimpianto di upgrading

[ 90 Giorno(i) ]
#6 Realizzazione connessione 2i Rete Gas




