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Allegato 10     Cronoprogramma degli interventi 



Cronoprogramma degli interventi - impianto di compostaggio SD 15-lug-2020

Diagramma di Gantt 3

Nome Durata

Realizzazione Digestore 1 230

Realizzazione Digestore 2 338

Installazione Cogeneratore GN 150

Realizzazione rilevato 120

Realizzazione ampliamento area sfalci 60

F&P impianto di upgrading 300

Realizzazione connessione 2i Rete Gas 90

 Realizzazione Digestore 1 
 [ 230 Giorno(i) ] 

# 0

 Realizzazione Digestore 2 
 [ 338 Giorno(i) ] 

# 2

 Installazione Cogeneratore GN 
 [ 150 Giorno(i) ] 

# 3

 Realizzazione rilevato 
 [ 120 Giorno(i) ] 

# 4

 Realizzazione ampliamento area sfalci 
 [ 60 Giorno(i) ] 

# 11

 F&P impianto di upgrading 
 [ 300 Giorno(i) ] 

# 5

 Realizzazione connessione 2i Rete Gas 
 [ 90 Giorno(i) ] 

# 6
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Ottobre NovembreDicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SettembreOttobre NovembreDicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio


